

Verkefni 6	Fjarfundamenning
Markmið (SMART)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auka þekkingu og efla notkun meðal <i>kjörinna fulltrúa</i> á Eyþingssvæðinu á fjarfundum í nefndum/ráðum/stjórnnum sveitarfélaga.</li> <li>• Auka þekkingu og notkun <i>starfsmanna og stjórnsýslu</i> sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu á fjarfundum í daglegum störfum.</li> <li>• Gera sveitarfélögin á Eyþingssvæðinu betur í stakk búin til að innleiða “<i>störf án staðsetningar</i>”, t.d. með búsetu og starfsstöðvum í dreifðari byggðum sveitarfélaganna.</li> <li>• Í verkefninu verður leitast við að yfirfærslugildi verði til staðar fyrir atvinnulíf og skólakerfi, þó svo áherslan verði á starfsmenn sveitarfélaga og sveitarstjórnarfólk. Ljóst er að í þessu eru samlegðaráhrif sem hefur það grunnmarkmið að styrkja hinar dreifaðri byggðir, auka skilvirkni, minnka kostnað. Einnig er þetta mikilvægt tækifæri til að mæta þeirri þróun sem er að verða í nýjum tæknilausnum. Námskeiðahald mun taka mið af þessu að mæta breiðum hópi sem endurspeglar sveitastjórnir, skólaumhverfi, og einnig atvinnulíf.</li> </ul>
Stutt verkefnalýsing	Verkhlutar verkefnisins <ul style="list-style-type: none"> <li>• V1 - Greining:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Svæðin, aðstæðugreining, sveitarfélög, stjórnsýsla, byggð, þarfir.</li> <li>○ <b><i>Afurð = Aðstæðugreining í lokaskýrslu</i></b></li> </ul> </li> <li>• V2 – Vinnulag:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skilgreining vinnulags og verklagsreglna við fjarfundi.</li> <li>○ Sérniðið að bæði                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (a) kjörnum fulltrúum/pólitísku starfi með fundarstörf í huga</li> <li>▪ (b) starfsfólki/stjórnsýslu með fjarvinnslu í huga</li> </ul> </li> <li>○ <b><i>Afurð = Verklagsreglur um framkvæmd fjarfunda sveitarfélaganna</i></b></li> </ul> </li> <li>• V3 – Tækni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Samantekt tæknilegra valkosta. Tækja- og hugbúnaður, húsnæði, aðstaða.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Afurð = Samantekt í „handbók um búnað og aðstöðu til fjarfunda“</b></li> <li>• V4 – Þjálfun: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Námskeið haldin á Eyþingssvæðinu fyrir <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (a) kjörna fulltrúa/nefndarfolk</li> <li>▪ (b) starfsfolk/stjórnendur/stjórnsýslu</li> </ul> </li> <li>○ <b>Afurð = Stutt, hagnýt námskeið sniðin að þörfum sveitarfélaga. Haldin bæði á svæði SÍMEY og ÞÞ.</b></li> </ul> </li> </ul>
Framkvæmdaaðili	Þekkingarnet Þingeyinga og SÍMEY
Samstarfsaðilar	Sveitarfélögin á Eyþingssvæðinu (öll)
Tengsl við sóknar-áætlun 2015-2019	Fellur vel að meginmarkmiðum Sóknaráætlunar fyrir Norðurland eystra 2015-2019 varðandi „mannauð“ þar sem verkefninu er ætlað að bregðast sérstaklega við þeim aðstæðum og hindrunum sem áætlunin dregur glögglega fram varðandi fjarlægðir og dreifða samsetningu byggðanna og sveitarfélaganna á svæðinu. Einnig fellur verkefnið að markmiðum varðandi atvinnu og nýsköpun og þá áherslu að „byggja upp þekkingu og möguleika til fjarvinnu og fjarþjónustu“ í landshlutanum.
Árangursmælikvarði/ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjöldi sveitarfélaga sem innleiðir verklagsreglur.</li> <li>• Fjöldi sveitarfélaga sem nýtir sér fjarfundi í nefndarstörfum, ráðum og stjórnunum</li> <li>• Fjöldi starfsmanna sveitarfélaga sem nýta sér fjarvinnslumöguleika (virtual office).</li> <li>• Fjöldi námskeiða um fjarfundi og fjöldi þátttakenda á þeim.</li> <li>• Fjöldi virkra fjarfunda sveitarfélaganna á starfssvæðinu fyrir verkefnið og að ári liðnu frá skilum lokaskýrslu.</li> </ul>
Lokafurð	<p>Samantekt á hug- og tæknibúnaði til notkunar í fundaherbergjum – til hagræðingar og samstillingar fyrir sveitarfélög. Samræmt verklag við framkvæmd fjarfunda, óháð hugbúnaðargerð/tegund og hagnýt námskeið fyrir kjörna fulltrúa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>V1 = Afurð = Aðstæðugreining í lokaskýrslu</b></li> <li>• <b>V2 = Afurð = Verklagsreglur um framkvæmd fjarfunda sveitarfélaganna</b></li> <li>• <b>V3 = Afurð = „Handbók“ um búnað og aðstöðu til fjarfunda</b></li> <li>• <b>V4 = Afurð = Stutt, hagnýt námskeið sniðin að þörfum sveitarfélaga. Haldin bæði á svæði SÍMEY og ÞÞ (3-4 á starfssvæði hvorrar miðstöðvar – alls</b></li> </ul>

	<p><b>6-8).</b></p> <p>Allt (V1-V4) tekið saman í eina lokaskýrslu. Stakir kaflar (verkpættir) settir upp í einföldu „handbókarformi“ sem miðast við daglega notkun á vettvangi sveitarfélaganna.</p>
Tímarammi	<p>Upphaf verkefnis: 1. apríl 2019</p> <p>Lok verkefnis: 31. des. 2019</p>
Heildarkostnaður	<p>4 m.kr.</p> <p>Grófur fjárhagsrammi (m.v. 5.500 kr./klst. í vinnu verkefnastjóra hjá SÍMEY/ÞÞ eða umreiknað í sömu einingu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V1 = 150 klst. (vinna) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Þróun/undirbúningur/greining</li> </ul> </li> <li>• V2 + V3 = 200 klst. (vinna) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Handbók og verklagsreglur + ítarleg prófun</li> </ul> </li> <li>• V4 = 300 klst. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Þróun og framkvæmd námskeiða (6-8 í heild). Hnitmiðuð hagnýt námskeið færð heim til sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu. Reynt að ná saman nærliggjandi sv.félögum í stök námskeið.</li> </ul> </li> <li>• Aðkeypt vinna (50 klst.) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sérfræðiráðgjöf um einstaka þætti (Advania/Origo eða álíka aðili)</li> </ul> </li> <li>• Overhead + praktísk mál (100 klst.) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ferðir innan svæðis + aðstaða + búnaður</li> </ul> </li> </ul> <p>Samtals (umreiknað í tímaeiningu 5,5 þkr./klst.) = 800 klst. = 4.400.000 kr.</p>
Framlag úr sóknaráætlun 2019	4.400.000 kr.