

Verkefni 9	Innviðagreining (lokafasi), leitarvélabestun og eftirfylgni
Markmið (SMART)	<i>Að ljúka gerð gagnvirks vefjar um landshlutann skv. áhersluverkefni 2018 - 3 en vinna við gerð hans hefur reynst umfangsmeiri en upp var lagt með ásamt því að fram hafa komið ábendingar um efnistöð sem endurskoða þarf. Einnig þarf að fara með hann í gegnum leitarvélabestun til að tryggja virknina eins og kostur er. Að lokum verður vefurinn svo kynntur sérstaklega gagnvart völdum markhópum og staðarvalsráðgjöfum erlendis.</i>
Stutt verkefnalýsing	Ljúka rýnivinnu, setja inn efni (factsheets) m.a. útfrá ábendingum sem borist hafa, leitarvélabestun og eftirfylgni gagnvart skilgreindum markhópum þegar vefurinn fer í loftið.
Framkvæmdaaðili	Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Eimur
Samstarfsaðilar	Íslandsstofa og Landsvirkjun (markaðssvið)
Tengsl við sóknar- áætlun 2015-2019	Fellur undir meginmarkmið 4 sem er aðdráttarafl fyrir fjárfesta og sérstaklega að undirmarkmiði 4.1.1 um kynningarátak fyrri fjárfesta.
Árangursmælikvarði/ar	Virkur vefur kominn í loftið, umferð um vefinn, fyrirspurnir og fjárfestingarverkefni sem rekja má til upplýsingaöflunar í gegnum vefinn.
Lokafurð	Fullbúinn vefur, útgáfa 1.1 en gert er ráð fyrir því að hann verði svo uppfærður eftir þörfum.
Tímarammi	Febrúar 2019 – desember 2019.
Heildarkostnaður	9.500.000,- Þar af 8.000.000,- árið 2018
Framlag úr sóknaráætlun 2019	1.500.000,-